



**Дорожная карта по внедрению целевой модели наставничества
MAOU лицей №100 на 2022-2023 учебный год**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о продолжении реализации программы наставничества	до 05.10.2022г.	Корнеев П.В., директор Лаптева Ю.В., заместитель директора
2	Информирование родительского сообщества, представителей региональных организаций и предприятий о продолжении реализации программы наставничества	до 10.10.2022г.	Корнеев П.В., директор Лаптева Ю.В., заместитель директора
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализуемой программе наставничества	до 10.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	до 24.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	до 24.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	до 25.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора

7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	до 26.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 23.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	до 23.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	до 25.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 24.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
12	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	до 28.10.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	до 10.11.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора, педагог-библиотекарь
14	Обучение наставников	до 01.11.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	до 20.11.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора

16	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	до 23.11.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
17	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	до 25.11.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
18	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	до 30.11.2022г.	Корнеев П.В., директор Лаптева Ю.В., заместитель директора
19	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	1-06.12.2022 г.	Корнеев П.В., директор Лаптева Ю.В., заместитель директора
20	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	7-12.12.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
21	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	21-26.12.2022г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
22	Регулярные встречи наставника и наставляемого	11.01-18.04.2023 г.	Наставники
23	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	19-24.04.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
24	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	26-30.04.2023г.	Наставники
25	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	04-08.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
26	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	11-15.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора

27	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	11-15.05.2023.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
28	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	17-22.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора
29	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	24-29.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
30	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	24-29.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
31	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	24-29.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
32	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	24-29.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора
33	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	24-29.05.2023г.	Лаптева Ю.В., заместитель директора Макарова Н.А., заместитель директора Петрова Л.Н., заместитель директора