


УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ лицей № 100
 Е.Я. Удинцева
Пр. № 47/2 от 01.09.2015

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ лицей № 100 на 2015-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства МАОУ лицей № 100 относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор МАОУ лицей № 100, заместители директора по УВР, АХЧ	Разработка и утверждение плана-графика («дорожная карта») введения ФГОС ОВЗ в МАОУ лицей № 100. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МАОУ лицей № 100 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ, приказы «О создании рабочей группы», «Об утверждении программы АООП», «Об утверждении рабочих программ»
1.2	Проведение мониторинга готовности МАОУ лицей № 100 к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Директор МАОУ лицей № 100, заместитель директора по УВР	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ лицей № 100 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Директор МАОУ лицей № 100	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний кафедр по изучению методических рекомендаций Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной общеобразовательной	Сентябрь 2015 года - май 2016	Директор МАОУ лицей № 100, заместитель	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы

1	2	3	4	5
	программы обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в МАОУ лицей № 100		директора по УВР, руководитель кафедры начальных классов, учителя начальных классов	обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.5	Мониторинг условий готовности МАОУ лицей № 100 к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Директор МАОУ лицей № 100, заместитель директора по УВР, руководитель кафедры начальных классов	Проведение мониторинга на уровне МАОУ лицей № 100, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ лицей № 100, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.6	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Директор МАОУ лицей № 100, заместитель директора по УВР, руководители кафедр	Проведение мониторинга на уровне МАОУ лицей № 100, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Директор МАОУ лицей № 100	Приказ о создании рабочей группы в МАОУ лицей № 100 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и

1	2	3	4	5
				педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО
1.8	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Заместитель директора по УВР, руководитель кафедры начальных классов	Проведение мониторинга на уровне МАОУ лицей № 100. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Формирование муниципального задания МАОУ лицей № 100 с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МАОУ лицей № 100	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов, распределение с учетом требований ФГОС ОВЗ
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МАОУ лицей № 100	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Организация деятельности рабочей группы по	Ежеквартально	Директор МАОУ лицей № 100	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ

1	2	3	4	5
	обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО			лицей № 100 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МАОУ лицей № 100, Заместитель директора по УВР, руководители кафедр	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания кафедр, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ лицей № 100. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МАОУ лицей № 100 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за КПК	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО

1	2	3	4	5
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ лицей № 100 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015 - декабрь 2016	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за КПК	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ лицей № 100 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Направление на курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за КПК	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ
4.4	Направление на обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за КПК, заместители директора по УВР, НМР	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний кафедр. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МАОУ лицей № 100 в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах

1	2	3	4	5
				«стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение МАОУ лицей № 100 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», ИМЦ Орджоникидзевского района, МБУ ЕЦПППН «Диалог», Директор МАОУ лицей № 100, заместитель директора по УВР	Участие руководителей и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
4.6	Организация сетевого взаимодействия по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за информационный обмен	Привлечение специалистов к работе в ТМ ПМПК (логопеда, психолога)
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», Директор МАОУ	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководителей и педагогических работников образовательных организаций в

1	2	3	4	5
			лицей № 100	городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 годов	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районный ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», Директор МАОУ лицей № 100	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог»
5.3	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	В течение года	Директор МАОУ лицей № 100, Заместитель директора по УВР, классные руководители	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте МАОУ лицей № 100
5.4	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение года	Директор МАОУ лицей № 100, ответственный за информационный обмен	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям	Постоянно с 2016 года	Директор МАОУ лицей № 100	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-

1	2	3	4	5
	ФГОС ОВЗ			технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ лицей № 100 требованиям ФГОС ОВЗ	В течение года	Заместитель директора по УВР, ответственный за информационный обмен	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МАОУ лицей № 100 печатными и образовательными ресурсами	В течение года	Директор МАОУ лицей № 100, библиотекарь, Заместитель директора по УВР	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами